

000005

化隆回族自治县人民政府办公室文件

化政办〔2025〕65号

化隆回族自治县人民政府办公室 关于批转《化隆县 2024 年重点专项支出绩效评价 评价结果的通报》的通知

县相关预算单位：

县财政局拟定的《化隆县 2024 年重点专项支出绩效评价结果的通报》已经县政府同意，现批转给你们，请认真整改落实。

化隆县人民政府办公室

2025年9月17日



化隆县 2024 年重点专项支出绩效 评价结果的通报

为进一步加强和规范重点项目绩效管理，提高财政专项资金使用效益。根据中共中央国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《青海省预算绩效管理条例》（青海省人大常委会第六十五号公告），进一步强化绩效导向，优化资源配置，县财政局委托第三方评价机构于2025年6月3日-8月15日对我县13家预算单位的36个重点项目进行了绩效评价，现将评价结果通报如下：

一、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的

在各被评价单位项目自评的基础上，通过评价进一步客观反映各重点项目政策执行、项目实施情况和效果。分析化隆县2024年36个重点项目立项审批、资金到位及使用管理情况、绩效目标完成情况、项目建设及竣工验收情况。为进一步规范财政项目资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置。提高财政资金使用效益，不断提升预算绩效管理水平。

（二）评价对象

评价对象：本次绩效评价的对象为化隆回族自治县2024年

36 个重点项目，具体明细详见“化隆县 2024 年重点项目绩效评价评分表”。

（三）评价范围和时段

1. 评价范围

评价的范围为 36 个项目决策、管理实施情况，预算执行、资金使用情况、项目绩效目标产出、效益、满意度指标完成情况。具体明细详见“化隆县 2024 年 36 个重点项目绩效评价评分表”。

2. 评价时间段

本次绩效评价涉及的项目多数为 2024 年预算安排的非跨期项目（当年需完成项目的实施任务），该部分项目确定的评价时间段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。同时，因个别项目存在跨期实施和跨年度安排预算的情况，为提高评价结果的有效性，结合各个项目的实施完成情况，将 2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月、7 月、8 月作为评价基准日

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），在与项目主管单位充分沟通的基础上，结合项目特有属性和实际情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。在评价指标体系构建方面，我们立足每个项目的特性及其所处的政策背景，力求所设指标体系能够凸显项目特点、能够客观呈现项目支出效益。指标数据来源主要有政策文件、基础数据统计表、财务资料等。

二、项目绩效评价标准、评价分值

（一）评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分将评价标准划分为四个等级：90分（含）以上为优、75（含）-90分为良，60（含）-75分为中，60分以下为差，具体情况如下：

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分（含）~100分	A	优
75分（含）~90分	B	良
60分（含）~75分	C	中
60分以下	D	差

（二）评价分值

从决策、过程、产出、效益四个方面对纳入评价范围的36个重点项目绩效进行了客观评价，形成36份重点项目绩效评价报告，其中：5个重点项目评价结果为“优”、30个重点项目评价结果为“良”、1个重点项目评价结果为“中”，各重点项目绩效评价得分情况如下：

化隆县 2024 年 36 个重点项目绩效评价评分表

序号	项目实施单位	重点项目	项目资金 (万元)	项目 绩效评价	评价 分值
1	林草局	2024年国有林管护能力提升项目	90.90	94.5 0	优
2	文体旅游局	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	151.63	92.5 4	优
3	教育局	2024年基础教育补助资金（学前教育玩教具购置）	54.00	91.9 6	优
4	农业农村局	2024年农业相关转移支付资金（奶农主体培育）	56.00	91.0 0	优
5	司法局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	346.00	90.6 3	优
6	农业 农村局	2024年农业相关转移支付资金（全膜覆盖栽培技术推广）	363.00	89.2 1	良
7	住建局	化隆县群科新区污水处理厂提质增效建设项目	424.00	89.0 0	良
8	农业农村局	2024年农业相关转移支付资金（畜牧业粮改饲项目）	480.00	89.0 0	良
9	农业农村局	2024年农业相关转移支付资金（产业融合发展）	100.00	88.7 7	良
10	交通运输局	2024年度车辆购置税收入补助地方资金	1,149.20	88.3 3	良
11	农业农村局	2024年农业相关转移支付资金（化肥农药减量增效行动）	877.00	87.6 6	良
12	工信局	2024年第一批省级工业转型升级专项资金	195.00	87.5 0	良
13	工信局	2024年青海省中小企业发展专项资金	386.00	87.5 0	良
14	林草局	2024年国有林管护项目	202.00	86.6 2	良
15	农业 农村局	2024年农业相关转移支付资金（农业生产社会化服务项目）	249.00	86.0 0	良
16	文体 旅游局	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	111.90	85.8 5	良
17	残联	2024年残疾人事业发展补助资金	243.70	85.0 4	良
18	水利局	化隆县黑城沟防洪工程（二期）项目	9,360.00	84.6 6	良
19	卫健局	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	1,061.30	84.4 1	良

20	住建局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	53.00	84.29	良
21	农业农村局	2024年化隆县产油大县奖励资金补贴项目	586.00	83.99	良
22	住建局	2024年农牧民居住条件改善工程第二批省级补助资金（一般债券）	1,573.00	83.40	良
23	林草局	2024年森林保护修复项目	292.70	83.10	良
24	工信局	2024年度第一、三批县域商业建设行动支持项目资金	116.00	82.90	良
25	教育局	化隆县2024年因素法学前教育建设项目	628.47	82.89	良
26	文体旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系专项补助资金	527.22	82.24	良
27	农业农村局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	75.00	81.90	良
28	自然资源局	积石山地震农房修复重建和避险（让）搬迁项目资金（一般债券）	2,292.00	80.00	良
29	教育局	化隆县职业技术学校2024年质量提升计划资金项目	583.00	79.88	良
30	工信局	2024年第一、第二批海东市特色产业中小企业发展专项资金补助项目	2,602.00	79.09	良
31	公安局	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目	2,151.00	78.69	良
32	水利局	2024年水利发展资金	2,081.00	78.46	良
33	交通运输局	S306官哈公路（大河家至巴燕段）“以奖代补”车购税补助资金	3,660.96	78.17	良
34	公安局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	2,008.40	75.69	良
35	工信局	2024年省级工业领域设备更新资金	315.00	75.62	良
36	教育局	2024年化隆县农村义务教育学生营养改善计划	2,876.00	67.29	中

三、评价结论

（一）项目决策方面

36个项目立项依据充分、34个项目立项程序规范。但36个项目绩效指标设置不合理8个项目预算编制不合理，2个项目立项程序不规范。存在问题详见附件“化隆县36个重点项目绩

绩效评价存在问题统计表”及各项目绩效评价报告。

（二）项目过程方面

36 个项目中 15 个项目实施单位绩效运行监控不规范，17 个项目自评不规范，8 个项目验收不规范，7 个项目资金使用不规范，8 个项目预算执行率低，3 个项目政府采购不规范，8 个项目合同管理不规范，4 个项目购置资产管理不规范，12 个项目其他组织管理不规范。存在问题详见附件“化隆县 36 个重点项目绩效评价存在问题统计表”及各项目绩效评价报告。

（三）项目产出方面

36 个项目中 20 个项目未按批复内容完成，6 个项目未按批复时间完成。存在问题详见附件“化隆县 36 个重点项目绩效评价存在问题统计表”及各项目绩效评价报告。

（四）项目效益方面

36 个项目批复效益基本实现，但 36 个项目实施单位均未开展服务对象满意度调查工作。存在问题详见附件“化隆县 36 个重点项目绩效评价存在问题统计表”及各项目绩效评价报告。

四、存在的问题

（一）决策方面存在的问题

1. 绩效指标设置不合理

36 个重点项目均存在绩效指标设置不合理的问题，普遍存在设置绩效指标依据不充分、不符合项目客观实际，与项目实施的情况不相符等问题，详见各项目绩效评价报告。

2. 预算编制不合理

36 个重点项目中 8 个项目预算编制不合理，存在预算编制不准确、预算额度测算依据不充分、项目预算年内存在大额调剂等问题，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	教育局	化隆县2024年因素法学前教育建设项目	以可研报告项目估算表作为项目预算，项目可研估算额517.51万元，项目结算额429.36万元，项目结算额占可研估算额的82.97%
2	教育局	2024年化隆县农村义务教育学生营养改善计划	预算确定受益学生人数24520名，预算资金下达受益学生人数28755名，实际受益人数平均为29340名。
3	教育局	化隆县职业技术学校2024年质量提升计划资金项目	“各专业教师培训、耗材购置、企业实践及1+X证书试点建设”项目预算66万元，完成39.70万元。
4	司法局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	办案（业务）经费预算依据不充分，年内存在大额调剂的情况，如劳务费预算75万元调剂23.23万元；培训费预算12万元，调剂6.96万元。
5	文体旅游局	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	部分项目预算内容与项目实际工作内容不匹配，如：图书馆运营费2万元、馆内期刊费0.51万元、文化馆服装道具等万元未编制预算，县文化馆公益性培训费预算4万元、群科镇文化馆经费预算5.5万元、金源乡文化馆经费预算4万元未实施。
6	工信局	2024年省级工业领域设备更新资金	10MWp分布式光伏发电建设项目申报投资5000万元，完成投资2536.56万元；环保设施更新优化节能升级改造建设项目申报投资4700万元，实际完成投资3761.58万元。
7	水利局	化隆县黑城沟防洪工程（二期）项目	初步设计概算10492.92万元，项目合同金额8937.13，项目竣工决算金额9055.23万元。
8	公安局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	批复预算2008.40万元，截止2025年7月6日，实际使用项目资金1702.25万元，资金执行率84.76%。

3. 项目立项不规范

36 个重点项目中 2 个项目存在立项不规范的问题。一是教

育局实施的“2024 年基础教育补助资金(学前教育玩教具购置)”项目，未对项目实施要求、规模、期限、预算等内容进行必要审批；二是住建局实施的“2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金”未编制项目实施方案。

(二) 过程方面存在的问题

1. 项目资金使用不规范

36 个重点项目中 7 个项目资金使用不规范，存在超预算、超标准使用项目资金、项目资金核算不规范及项目资金审批不规范等问题，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	司法局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	超预算支付办公费、差旅费、其他商品和服务费。
2	自然资源局	积石山地震农房修复重建和避险（让）搬迁项目资金	项目资金支付缺少工程量进度报审表、监理方工程量进度审核表。
3	工信局	2024年省级工业领域设备更新资金	10MWp分布式光伏发电建设项目更新设备投资 995.03万元，应拨付补助资金不超过149.25万元（995.03*15%），实际拨付补助资金157万元，超标准补助7.75万元。
4	教育局	2024年化隆县农村义务教育学生营养改善计划	存在超范围使用专项资金的情况；补助资金未设立台账，提供食堂供餐的学校，对食堂账务未进行分账核算，不能真实反映食堂收支状况。
5	卫健局	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	项目资金126万元一次性拨付化隆县人民医院，缺乏对资金使用情况的监管。
6	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	其中支付8万元抓畜及配种劳务费、2.4万元饲养员劳务费缺少必要佐证资料。
7	林草局	国有林管护能力提升项目	超范围支付监理费5000元。

2. 预算执行率低

36 个重点项目中 8 个项目预算执行率低于 85%，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
----	--------	------	------

1	教育局	化隆县2024年因素法学前教育建设项目	该项目预算资金到位数628.47万元，累计支付项目资金489.46万元，预算执行率为77.88%。
2	文体旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金	该项目预算资金到位527.22万元，项目实际支出数333.44万元，到位资金预算执行率为63.24%。
3	工信局	2024年第一、第二批海东市特色产业中小企业发展专项资金补助项目	该项目预算资金到位2602.89万元，项目实际支出数2196.09万元，到位资金预算执行率为84.37%。
4	工信局	2024年度第一、三批县域商业建设行动支持项目资金	该项目到位预算资金116万元，实际拨付项目资金86.30万元，到位资金预算拨付率为74.40%。
5	水利局	2024年水利发展资金	该项目预算资金到位数2081万元，项目实际支出数1736.42万元，预算资金到位率为83.44%。
6	交通运输局	2024年度车辆购置税收入补助地方资金	该项目预算到位资金1149.20万元，项目累计支付资金909.10万元，预算执行率为79.11%。
7	交通运输局	S306官哈公路（大河家至巴燕段）“以奖代补”车购税补助资金	该项目预算到位资金3660.96万元，项目实际支出项目资金2652.77万元，预算执行率为72.46%。
8	公安局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	该项目预算资金到位数2008.40万元，项目实际支出数1702.25万元，预算执行率为84.76%。

3. 政府采购不规范

36 个重点项目中 3 个项目政府采购不规范。一是教育局实施的“2024 年化隆县农村义务教育学生营养改善计划”项目存在围标串标的情况；二是住建局实施的“2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金”项目存在合同价高于投标报价的情

况；三是教育局实施的“化隆县 2024 年因素法学前教育建设”项目存在政府采购事项未按规定备案的情况。

4. 合同管理不规范

6 个重点项目中 8 个项目合同管理不规范，存在合同标的物价格不明确、质量标准或验收标准不明确、交付方式及交付地点不明确等问题，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	教育局	化隆县2024年因素法学前教育建设项目	合同中未约定明确清晰完整的质量标准或验收标准、交付方式及交付地点。
2	教育局	2024年化隆县农村义务教育学生营养改善计划	肉类及蔬菜类采购合同中标的物价格不明确、不清晰。
3	教育局	化隆县职业技术学校2024年质量提升计划资金项目	监控设备采购及汽车运用与维修采购合同中未约定质量标准或验收标准。
4	住建局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	中标单位青海金睿建筑劳务有限公司投标总价为519417.66元，合同签订金额为520800元，合同价高于投标报价；未明确质量保修金的支付
5	农科局	2024年农业相关转移支付资金（化肥农药减量增效行动）	化肥农药减量增效行动项目（包5）合同中标的物不明确、不清晰。
6	农科局	2024年农业相关转移支付资金（农业生产社会化服务项目）	作业托管时间“8-11月”，合同签订时间为9月，合同签订时间晚于业务开始时间。
7	农科局	2024年农业相关转移支付资金（产业融合发展）	昂思多镇沙吾昂村包一、包二均以合同书范文签订，合同内未明确标的物及金额，交货时间不明确。
8	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	合同标的为项目名称，合同标的物不明确。

5. 购置资产管理不规范

36 个重点项目中 4 个项目购置资产管理不规范，存在项目形成的资产未在“在建工程”科目核算、在建工程未及时结转国有资产等问题，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	教育局	2024年基础教育补助资金（学前教育玩教具购置）	购置玩教具未按规定在“固定资产”或“存货”科目核算，导致本项目购置的玩教具账实不符。
2	公安局	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目	项目支出未通过“在建工程”核算。
3	住建局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	项目于2024年12月5日完成验收，未对“待核销基建支出”进行核销处理。
4	农科局	2024年农业相关转移支付资金（产业融合发展）	取得的发票与记账金额不一致，未将完工工程结转固定资产。

6. 项目实施单位绩效运行监控不规范

36 个重点项目中 9 个项目未开展绩效运行监控，6 个项目绩效运行监控不规范，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	残联	2024年残疾人事业发展补助资金	未开展绩效运行监控
2	水利局	2024年水利发展资金	未开展绩效运行监控
3	自然资源局	积石山地震农房修复重建和避险（让）搬迁项目资金（一般债券）	未开展绩效运行监控
4	农科局	2024年农业相关转移支付资金（化肥农药减量增效行动）	未如实填报运行监控表
5	农科局	2024年农业相关转移支付资金（畜牧业粮改饲项目）	未如实填报运行监控表
6	农科局	2024年农业相关转移支付资金（产业融合发展）	未开展绩效运行监控
7	农科局	2024年农业相关转移支付资金（奶农主体培育）	未如实填报运行监控表
8	农科局	2024年化隆县产油大县奖励资金补贴项目	未开展绩效运行监控
9	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	未如实填报运行监控表

10	农科局	2024年农业相关转移支付资金（农业生产社会化服务项目）	未如实填报运行监控表
11	农科局	2024年农业相关转移支付资金（全膜覆盖栽培技术推广）	未如实填报运行监控表
12	林草局	2024年国有林管护项目	未开展绩效运行监控
13	林草局	2024年森林保护修复项目	未开展绩效运行监控
14	工信局	2024年第一批省级工业转型升级专项资金	未开展绩效运行监控
15	工信局	2024年青海省中小企业发展专项资金	未开展绩效运行监控

7. 项目自评不规范

36 个重点项目中 10 个项目未开展项目自评，7 个项目自评报告不规范，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	残联	2024年残疾人事业发展补助资金	未开展项目自评
2	水利局	化隆县黑城沟防洪工程（二期）项目	未开展项目自评
3	水利局	2024年水利发展资金	未开展项目自评
4	公安局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	未对业务装备费320万元、信息化建设项目644.40万元开展项目自评
5	自然资源局	积石山地震农房修复重建和避险（让）搬迁项目资金（一般债券）	未开展项目自评
6	农科局	2024年农业相关转移支付资金（化肥农药减量增效行动）	项目自评不规范
7	农科局	2024年农业相关转移支付资金（农业生产社会化服务项目）	项目自评不规范
8	农科局	2024年农业相关转移支付资金（产业融合发展）	项目自评不规范
9	农科局	2024年农业相关转移支付资金（全膜覆盖栽培技术推广）	项目自评不规范
10	农科局	2024年农业相关转移支付资金（畜牧业粮改饲项目）	项目自评不规范
11	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	项目自评不规范
12	农科局	2024年农业相关转移支付资金（奶农主体培育）	项目自评不规范
13	农科局	2024年化隆县产油大县奖励资金补贴项目	未开展项目自评

14	林草局	2024年国有林管护项目	未开展项目自评
15	林草局	2024年森林保护修复项目	未开展项目自评
16	工信局	2024年第一批省级工业转型升级专项资金	未开展项目自评
17	工信局	2024年青海省中小企业发展专项资金	未开展项目自评

8. 项目验收不规范

36 个重点项目中 8 个项目项目验收不规范，存在项目未完工提前验收、项目完工未及时验收、验收资料不齐全等问题，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	水利局	2024年水利发展资金	“化隆县山洪灾害防治非工程措施建设项目”在未完工情况下，提前组织了验收；“化隆县山洪灾害防治非工程措施维修养护项目”、“化隆县取水口监测计量体系建设项目”、“化隆县支扎河河道治理工程项目”未及时完成竣工验收。
2	交通运输局	2024年度车辆购置税收入补助地方资金	截止2025年7月17日巴吉公路至石大仓乡拉卡村项目未组织验收。
3	交通运输局	S306官哈公路（大河家至巴燕段）“以奖代补”车购税补助资金	截止2025年7月22日，燕官公路至塔二村公路等公路工程尚未完成验收。
4	教育局	化隆县职业技术学校2024年质量提升计划资金项目	“各专业教师培训、耗材购置、企业实践及1+X证书试点建设”项目无验收记录。
5	公安局	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目	验收结论与项目实际完成情况不符。
6	住建局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	未对工程量的实际完成情况进行验收，验收不规范。
7	农科局	2024年农业相关转移支付资金（奶农主体培育）	验收时未联合财政部门进行验收。
8	林草局	国有林管护能力提升项目	未完成省、市联合验收。

9. 其他组织管理不规范

36 个重点项目中 12 个项目存在项目物资管理不规范、项目

监理工作不规范、项目制度不健全、公示不规范等问题，详见各项目绩效评价报告。

（三）产出方面存在的问题

1. 项目未按批复内容完成

36 个重点项目中 20 个项目未按批复内容完成，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	教育局	化隆县2024年因素法学前教育建设项目	未完成1个幼儿园玩教购置。
2	教育局	2024年化隆县农村义务教育学生营养改善计划	该项目应受益学生人数为27840名，实际受益人数平均为29340名，存在超范围补助的情况。
3	教育局	化隆县职业技术学校2024年质量提升计划资金项目	未完成汽修企业实践、师生技能大赛及平面设计专业教师培训。
4	司法局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	批复受理法律援助案件120件，完成105件。批复举办司法行政业务能力提升培训3期，完成2期。
5	文体旅游局	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	项目批复举办200名裁判员培训，完成培训151人；项目批复购置乒乓球桌10张、更换室外健身器材杠铃杆4根。未完成2根室外杠铃杆更换。
6	文体旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系专项补助资金	未完成163个村网络宽带费补助；未完成4个乡镇村集体文艺活动演出；未完成6个多功能运动场建造；未完成7个县级基层文化示范点建设。
7	文体旅游局	2024年度组织实施的2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	未完成文化站的日常维修工作，未完成全县广场舞及声乐培训班60人的培训任务。
8	残联	2024年残疾人事业发展补助资金	项目第二次批复为150名17岁以上残疾人提供康复服务尚未全部完成。
9	工信局	2024年第一、第二批海东市特色产业中小企业发展专项资金补助项目	第二批5户“后补助”单位项目建设未完工，只拨付80%补助资金。
10	工信局	2024年度第一、三批县域商业建设行动支持项目资金	“化隆县群科镇明航集镇商升级改造项目”、“化隆县雄先乡德为先超市升级改造项目”补助资金支付率70%，尚未完成市级验收。
11	水利局	化隆县黑城沟防洪工程（二期）项目	未完成0.29公里防洪堤、645米排洪渠建设。

12	水利局	2024年水利发展资金	未完成7个小流域山洪灾害“四预”能力建设、监测能力提升工程；未完成2座小型水库白蚁日常检查。
13	交通运输局	S306官哈公路（大河家至巴燕段）“以奖代补”车购税补助资金	未完成化隆县夏琼寺至牙什杂镇公路项目建设任务。
14	公安局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	批复受理“刑事及治安案件≥1000起”，完成697起；批复装备购置964.40万元，完成728.03万元；2024年“维修维护费”支出137.04万元，较2023年的74.20万元增长45.85%，超过了20%的合理增长幅度。
15	公安局	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目	未完成16个道路交叉口建设道路违章抓拍系统、信号灯联网控制系统的建设。
16	卫健局	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	未完成2家公立医院综合改革；未完成22家中医药事业机构的传承与发展；未完成21家医疗卫生机构能力建设。
17	住建局	2024年农牧民居住条件改善工程第二批省级补助资金（一般债券）	项目批复户均补助1.5万元，由于县级配套资金786.5万元未能拨付到位，该项目只完成1万元的户均补助。
18	住建局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	项目保障房路面塌陷维修实际完成216m²，较年度指标265m²少49m²；散水台阶塌陷维修面积实际完成320m²，较年度指标350m²少30m²；廉租房3号楼一单位室内地坪塌陷实际完成127.5m²，较年度指标150m²少22.5平方米；二单元地沟渗水室内地坪塌陷未完成。保障房防水维修面积实际完成1885.60m²，较年度指标4900m²少3014.40m²。
19	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	未完成5次现场指导培训任务。
20	林草局	2024年中央林业草原生态保护恢复资金（州）县（市、区）（森林保护修复支出）（森林保护修复项目）	未完成护林防火巡查工作。

2. 项目未按批复时间完成

36 个重点项目中 6 个项目未按批复内容完成，详见下表。

序号	项目实施单位	重点项目	存在问题
1	住建局	化隆县群科新区污水处理厂提质增效建设项目	项目可研批复建设期限为2023年至2024年，实际建设期限为2024年4月3日至2025年5月10日，化隆县住建局未能按批复时限完成建设任务。

2	公安局	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目	该项目于2023年1月13日完成终验，未按批复期限2021年12月前及时完成。
3	农科局	2024年农业相关转移支付资金（农业生产社会化服务项目）	项目批复完成时间2024年11月，但截止批复完成日尚有12,450.00元未发放成功，于2025年3月完成支付。
4	农科局	2024年农业相关转移支付资金（畜牧业粮改饲项目）	截止2024年12月31日，化隆县农科局尚有0.786万元补助资金未支付成功。
5	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	项目于2024年10月15日完成查验，较批复时间晚15天。
6	农科局	2024年化隆县产油大县奖励资金补贴项目	未按资金下达文件批复及时完成项目建设任务。

（四）效益方面存在的问题

36个重点项目实施单位均未开展服务对象满意度调查工作。

五、相关建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效管理工作水平

1. 设置更细化的绩效评价指标。进一步加强组织领导，从源头上提升各部门、各项目实施单位对预算绩效管理认识，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化项目自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

2. 强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

3. 加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，提高认识，重点培训预算绩效监控管理 workflow、绩效指标、引举实例、解读政策、树立绩效理念和强化责任意识。

（二）强化部门预算管理，全面提高项目预算编报质量。

1. 强化部门位主体责任。各部门预算单位要从讲政治的高度，不折不扣落实政府过紧日子的要求，严格执行新预算法和预算法实施条例，确保项目预算编报的准确性、规范性和合理性，切实履行主体责任。

2. 强化政策宣传和执行。各部门高度重视预算编制和审核工作，从项目基础性工作出发，严格遵守财经法律法规和制度规定，认真编报项目文本，杜绝信息填报不全、文不对题、前后矛盾、数据勾稽有误等随意编报的情况。

3. 强化系统内业务培训及审核把关。各部门应切实履行主体责任，规范项目预算编报，对审核不符合要求的项目预算编报给予核减，对问题严重的应予以系统内通报。

（三）严格预算执行，切实提高财政资金使用效益。

1. 加强预算编制的科学性和合理性。通过提高预算编制的水平和精度，确保预算与实际情况相符，减少预算执行过程中的偏差和遗漏。

2. 强化预算执行监督和考核。建立健全预算执行监督和考核机制，对预算执行情况进行定期检查和评估，及时发现和解决问题。

3. 加强预算执行的保障措施。通过加强制度建设、强化内部控制及建立监督机制等保障措施，有效提高预算执行的效率。

六、工作要求

请以上 13 家项目实施预算单位务必高度重视，切实履行主体责任，严格对照财政部门反馈的评价结果问题认真整改，并将整改落实情况的报告及支撑材料于 10 月 30 日前报县财政局。

本次绩效评价结果与 2026 年部门预算挂钩，作为下一年预算安排依据，并按规定同步向社会公开。

附件：化隆县 36 个重点项目绩效评价存在问题统计表

000005

化隆县36个重点项目绩效评价存在问题统计表

序号	项目实施单位	重点项目	决策方面			过程										产出		
			绩效指标设置不合理	预算编制不合理	项目立项不规范	项目资金使用不规范	预算执行率低	政府采购不规范	合同管理不规范	购置资产管理不规范	绩效运行监控不规范	项目绩效自评不规范	项目验收不规范	其他项目管理不规范	项目未按批复内容完成	项目未按批复时效完成	未完成服务对象满意度调查	
1	林草局	2024年国有林管护能力提升项目	√										√			√		
2	文体旅游局	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	√												√	√		
3	教育局	2024年基础教育补助资金（学前教育玩教具购置）	√		√						√					√		
4	农科局	2024年农业相关转移支付资金（奶农主体培育）	√								√	√	√			√		
5	司法局	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	√	√		√									√	√		
6	农科局	2024年农业相关转移支付资金（全膜覆盖栽培技术推广）	√								√	√				√		
7	住建局	化隆县群科新区污水厂提质增效建设项目	√										√		√	√		
8	农科局	2024年农业相关转移支付资金（畜牧业粮改饲项目）	√									√	√		√	√		
9	农科局	2024年农业相关转移支付资金（产业融合发展）	√								√	√	√			√		
10	交通运输局	2024年度车辆购置税收入补助地方资金	√					√					√			√		
11	农科局	2024年农业相关转移支付资金（化肥农药减量增效行动）	√							√		√				√		
12	工信局	2024年第一批省级工业转型升级专项资金	√								√	√				√		
13	工信局	2024年青海省中小企业发展专项资金	√									√	√			√		
14	林草局	2024年国有林管护项目	√									√	√			√		
15	农科局	2024年农业相关转移支付资金（农业生产社会化服务项目）	√							√		√			√	√		
16	文体旅游局	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	√	√												√		
17	残联	2024年残疾人事业发展补助资金	√												√	√		
18	水利局	化隆县黑城沟防洪工程（二期）项目	√	√											√	√		

序号	项目实施单位	重点项目	决策方面				过程								产出		
			绩效指标设置不合理	预算编制不合理	项目立项不规范	项目资金使用不规范	预算执行率低	政府采购不规范	合同管理不规范	购置资产管理不规范	绩效运行监控不规范	项目绩效自评不规范	项目验收不规范	其他项目组织管理不规范	项目未按时批复内容完成	项目未按时批复完成	未完成服务对象满意度调查
19	卫健局	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	√			√									√		√
20	住建局	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	√		√			√	√	√			√		√		√
21	农科局	2024年化隆县产油大县奖励资金补贴项目	√								√	√			√		√
22	住建局	2024年农牧民居住条件改善工程第二批省级补助资金（一般债券）	√												√		√
23	林草局	2024年森林保护修复项目	√			√					√	√		√	√		√
24	工信局	2024年崖第一、三批县城商业建设行动支持项目资金	√				√								√		√
25	教育局	化隆县2024年因素法学前教育建设项目	√	√			√	√	√					√	√		√
26	文体旅游局	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	√				√								√		√
27	农科局	2024年农业相关转移支付资金（牦牛人工授精技术推广）	√			√			√			√		√	√		√
28	自然资源局	积石山地震农房修复重建和避险（让）搬迁项目资金（一般债券）	√			√					√	√					√
29	教育局	化隆县职业技术学校2024年质量提升计划资金项目	√	√					√				√		√		√
30	工信局	2024年第一、第二批海东市特色产业中小企业发展专项资金补助项目	√				√								√		√
31	公安局	化隆县群科新区乙片区智慧交通大数据应用建设项目	√							√			√		√	√	√
32	水利局	2024年水利发展资金	√				√				√	√	√		√		√
33	交通运输局	S306官哈公路（大河家至巴燕段）“以奖代补”车购税补助资金	√				√						√		√		√
34	公安局	2024年中央政法纪检察转移支付资金	√	√			√					√			√		√
35	工信局	2024年省级工业领域设备更新资金	√	√		√						√		√			√
36	教育局	2024年化隆县农村义务教育学生营养改善计划	√	√		√		√	√					√	√		√
存在问题数			36	8	2	7	8	3	8	4	15	17	8	12	20	6	36

